

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-16

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

	Zielvorgabe erreicht
	Ziel leider nicht (rechtzeitig) erreicht
	Wir arbeiten (noch) daran


Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	--/--	1/1	--/--	--/--	1/1	-/1	1/-	--/--	--/--	1/1	1			
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	--/--	1/1	--/1	1/1	2/3	--/--	1/1	--/--	1/1	2/2	-/1	1		1
Umzug Geschäftsstelle	x/--	x/--	x/--	x/-	x/x	x/x	E/E			E/E				
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	--/x	--/x	x/x	x/x	x	x	x
Jahresbericht Vorjahr	--/x	--/x	--/--	--/--	x/x	--/x	x/--	--/--	--/--	x/x	(x)/x			
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--	--/x	x/--	--/--	--/--	x/x	x/x			

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x	x	x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System	x/x	x/x	x/E	x/--	x/E	x/--	--/--	--/--	--/--	x/E				
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten	--/--	x/--	x/--	x/x	x/x	x/x	--/E	--/--	--/--	--/E				
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	x/x	E/E			E/E									
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management	--/--	x/x	x/x	x/E	x/E	--/--	--/--	--/--	x/--	x/E				
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	--/7	8/7	8/8	2/8	18/30	3/7	0/8	9/7	6/8	18/30	(9)/7	8	7	8
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen											!!!			
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	5/6	6/6	6/6	6/6	23/24	5/6	3/3	1/3	1/3	10/15	(1)/3	3	3	3
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen	--/--	x/x	x/x	x/E	x/E	--/--	--/--	--/--	--/--	--/E				
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	x/x	x/x	x/E	x/--	x/E	E/--								
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert														
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	2/1	1/1	1/1	3/1	7/4	1/1	2/1	1/1	2/1	6/4	(0)/1	1	1	1
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	x	x/E	x/--	x/-	x/E									
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	0/1	0/0	1/1	0/0	1/2	0/1	--/--	2/1	2/0	4/2		1		1

Öffentlichkeitsarbeit	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	x/x	x/E	x/x	x/x	x/E	--/--	--/--	--/--	--/--	--/E				
Pressemitteilungen	3/3	7/3	6/3	4/3	20/12	0/3	2/3	8/3	3/3	13/12	(1)/3	3	3	3
Newsletter "Rundbrief"	1/1	1/1	3/1	3/1	8/4	0/1	1/1	2/1	1/1	4/4	1/1	1	1	1
Flyer	x/x	x/x	x/E	x/x	x/E	E/x	--/E			E/E				
Broschüre bisherige Projekte	x/x	x/x	x/E	x/x	x/E	x/x	--/E			E/E				
Internet: Anpassung Struktur	--/--	--/--	--/x	x/--	x/x	--/--	--/x	--/--	--/--	--/x	--/--	x		
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--/--	--/--	x/x	--/--	x/x	--/--	x/-	x/x	--/--	x/x	1/--		x	
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert				x/x	x/x	x/x	--/x	--/x	--/x	--/x	--/x	x	x	x

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-16

 nicht (über LEADER) umgesetzt

 wird betreut

 läuft

Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte

Ziffer 1 = Regionales Entwicklungsziel, Ziffer 2 = Handlungsziel im Regionalen Entwicklungsziel, Ziffer 3 = Nummer im Handlungsziel

Annahme: Projektanträge ab III/2015 möglich

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)	(Vorberei	Vorlaufis	Vorbereitung			Antrag								
1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A)	(Vorberei	Vorlaufis	Vorbereit EG02, Antrag			Umsetzung;VZ	Bewilligung			laufend				
1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)	(Vorberei	EG01	VZ			Umsetzung				laufend				
1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A)	(Vorberei	Vorlaufis	Antrag			Umsetzung		EG		zu beantragen				
1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag								
1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)	(Vorberei	Vorlaufis	Antrag			Umsetzung								
1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung								
1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus* (OA und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung								

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017
2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung								
2.1.2 Moor-Radrunde (OA)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag								
2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude (OA)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag								

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017
3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag								
3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA)	(Vorberei	EG01	VZ			Umsetzung				VZ liegt vor				
3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur (A)	(Vorberei	Vorlaufis	Antrag			Umsetzung								
3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung								
3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten (OA)	(Vorberei	Vorlaufis	Antrag			Umsetzung		Vorbereit		Vorbereitung EG				
3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauernmuseum (OA)	(Vorbereitung)		Vorbereitung			Antrag								
3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches Allgäu)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung								
3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung								

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	I/2015	II/2015	III/2015	IV/2015	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)	(Vorberei	VZ	Laufend			Umsetzung				laufend	Antrag			
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)	(Vorbereitung)		Antrag			Umsetzung			VZ	VZ liegt vor				